



ASSURER LE SUIVI DE CHANTIER : DU CCTP À LA RÉCEPTION DE TRAVAUX

ORGANISATION

FORMATION ASSURER LE SUIVI DE CHANTIER : DU CCTP À LA RÉCEPTION DE TRAVAUX

PILOTER, COORDONNER, ANTICIPER : LES CLÉS D'UN SUIVI DE CHANTIER RÉUSSI

RÉFÉRENCE : AR02045

★★★★★ 4.5/5

VERSION 1 (MÀJ) : 17.04.2025)

1. Définition des
besoins

2. Évaluation des
connaissances

3. Formation

4. Test et validation
des acquis

À la recherche d'une formation **Assurer le suivi de chantier : du CCTP à la réception de travaux** pour booster vos compétences ?

STAGEUP met à votre disposition toute son expertise technique et pédagogique qui vous permettra d'atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation **Assurer le suivi de chantier : du CCTP à la réception de travaux** est assurée par nos formateurs sélectionnés pour leurs compétences reconnues (certification....) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant, pendant et après la formation, de manière à constater les acquis et ainsi permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation **Assurer le suivi de chantier : du CCTP à la réception de travaux** facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation **Assurer le suivi de chantier : du CCTP à la réception de travaux** à Paris, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

Public

Architectes, maîtres d'œuvre, chargés de projet ou toute personne souhaitant maîtriser les techniques de suivi de chantier et de la mission OPC.

Prérequis

Avoir de bonnes notions en construction ou en architecture.

Objectifs du stage

La formation **ASSURER LE SUIVI DE CHANTIER : DU CCTP A LA RECEPTION DE TRAVAUX** a pour objectif de :

- Acquérir les compétences nécessaires pour assurer efficacement le suivi de chantier, de la rédaction du CCTP jusqu'à la réception des travaux, en intégrant les bases de la mission OPC.

Durée

4 jours.

Pédagogie

METHODE PEDAGOGIQUE :

Formation dispensée par un formateur professionnel spécialisé principalement dans le suivi de chantier.

Analyse de cas concrets et d'exposés.

Alternance de présentations théoriques et mises en pratique au travers de présentations de projets existants.

Méthode pédagogique participative.

Divers supports de cours.

METHODE D'EVALUATION :

Test de niveau (QCM) effectué en début et en fin de formation de manière à mesurer la progression de l'apprenant et de valider ses acquis.

Quizz intermédiaires à l'oral tout au long du parcours.

SANCTION :

Attestation de formation.

CONTENU DU PROGRAMME

Le **suivi de chantier** est une phase clé de la mission de maîtrise d'œuvre. Il engage la responsabilité de l'architecte sur la bonne exécution des travaux, la coordination des acteurs, le respect des délais, des coûts et de la qualité.

De la rédaction du **CCTP** à la réception des ouvrages, l'architecte doit mobiliser des outils, une méthode et une posture rigoureuse pour piloter efficacement le chantier.

La formation **ASSURER LE SUIVI DE CHANTIER : DU CCTP A LA RECEPTION DE TRAVAUX** vous permettra de maîtriser et d'appliquer les objectifs majeurs à savoir :

- ▶ Maîtriser les rôles et responsabilités de l'architecte en phase chantier.
- ▶ Comprendre les outils et méthodes pour un suivi efficace du chantier.
- ▶ Savoir rédiger et exploiter un CCTP.
- ▶ Anticiper et gérer les aléas du chantier.
- ▶ Intégrer les principes fondamentaux de l'OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination).
- ▶ Conduire efficacement la réception des travaux.

PROGRAMME DE FORMATION

PRÉPARER LE CHANTIER : DU CCTP AU PLANNING PRÉVISIONNEL

Introduction au rôle de l'architecte pendant le chantier.

Focus sur le CCTP :

- ▶ Objectifs, structure, bonnes pratiques de rédaction.
- ▶ CCTP vs DPGF : qui fait quoi ?
- ▶ Cas pratiques : analyse critique de CCTP existants.

Mise au point du planning prévisionnel :

- ▶ Lecture de planning GANTT.
- ▶ Identification des tâches critiques.
- ▶ Intégration des délais contractuels.

Atelier : élaboration d'un planning simplifié à partir d'un CCTP.

SUIVI OPÉRATIONNEL DU CHANTIER

Visites de chantier : fréquence, déroulé, compte rendu.

Organisation des réunions de chantier :

- ▶ Convocations, ordres du jour, comptes rendus types.
- ▶ Suivi des actions et décisions.

Gestion des relations avec les entreprises, le maître d'ouvrage, le CSPS...

Suivi des travaux :

- ▶ Avancement vs planning.
- ▶ Suivi des visas, essais, réserves.
- ▶ Suivi des non-conformités et ajustements.

Outils de suivi (tableaux, logiciels, photos, carnet de chantier numérique).

Atelier : simulation de réunion et rédaction d'un compte rendu.

MODIFICATIONS, ALÉAS, CONFORMITÉ

Gérer les modifications en cours de chantier :

- ▶ Travaux supplémentaires, avenants.

Formation théorique et pratique.

Parler à un conseiller formation

☎ 01.47.23.79.72

▶ Traçabilité des décisions.

Gérer les aléas :

- ▶ Retards, conflits, imprévus techniques.
- ▶ Outils de gestion de crise.

Suivi financier et administratif :

- ▶ Situations de travaux, ordres de service, avenants.
- ▶ Contrôle budgétaire, mémoires en réclamation.

Atelier : étude de cas avec imprévus techniques à traiter.

RÉCEPTION, DGD ET INTRODUCTION À LA MISSION OPC

La réception des travaux :

- ▶ Préparation, visite, procès-verbal de réception.
- ▶ Réserves, levée de réserves, décompte général définitif.
- ▶ Délai de garantie et service après-vente.

Introduction à la mission OPC :

- ▶ Définition et enjeux de l'OPC.
- ▶ Organisation des tâches, coordination inter-lots.
- ▶ Relation avec le planning TCE et les jalons clés.
- ▶ Interfaces avec l'architecte et les entreprises.

Atelier : élaboration d'un mini planning OPC sur un cas simplifié.

FIN DE FORMATION

- ▶ Conclusions.
- ▶ Test de niveau et correction.
- ▶ Évaluation qualitative.
- ▶ Validation des acquis.
- ▶ Remise de l'attestation de formation.
- ▶ Remise d'un support de cours et documents annexes.

Votre formateur **Assurer le suivi de chantier : du CCTP à la réception de travaux**

Des experts à votre service

Fort d'une expérience opérationnelle en projet, votre formateur a été sélectionné par nos services pédagogiques tant pour son expertise que pour ses qualités pédagogiques et sa volonté de transmettre son savoir-faire.

Comment financer la formation **Assurer le suivi de chantier : du CCTP à la réception de travaux ?**

OPCO, POLE EMPLOI, CPF...

En tant qu'organisme de formation s'adressant principalement aux professionnels, nous vous conseillons et nous vous accompagnons dans vos démarches pour la prise en charge en tout ou partie de votre formation .

Nos principaux partenaires sont les OPCO tels que par exemple :

Formation **Assurer le suivi de chantier : du CCTP à la réception de travaux** dans vos locaux ou en ligne

Quel format choisir ?

Ces deux formats de formation offrent chacun leurs intérêts pratiques. Chaque participant ayant ses préférences et ses contraintes en matière d'organisation, nous vous garantissons une formation réussie que ce soit en présentiel ou en distanciel.

Ils nous ont fait confiance pour leur formation :

[Voir un échantillon de quelques clients](#)

Nos formations sont réalisables partout en France, à domicile ou sur le lieu de travail.

Formation Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg...

- ▶ opco.ep pour les salariés d'agences d'architecture.
- ▶ atlas pour les bureaux d'études et économistes de la construction.
- ▶ fif.pl pour les dirigeants non salariés en profession libérale.
- ▶ afdass pour les salariés d'agences de communication, spectacle, production...

Un chiffrage ainsi que les possibilités de financements selon votre opco vous seront adressés par un de nos conseillers en formation.

Les avantages du **présentiel** :

Déplacement dans vos locaux et partout en France.
La formation peut soit se dérouler dans une pièce dédiée soit dans la pièce principale de votre entreprise si sa configuration le permet.

- ▶ meilleure relationnel avec le formateur.
- ▶ meilleure assiduité.
- ▶ temps de formation concentré sur une période donnée.
- ▶ possibilité de former plusieurs personnes simultanément et de manière plus efficace.

Le présentiel permet également plus de proximité avec le formateur et par conséquent un meilleur relationnel. Les échanges entre les participants sont aussi plus réguliers et plus décontractés.

Prise en charge par votre OPCA (Atlas, Opco EP, AKto, Afdas, FIF PL...)

Les avantages du **distanciel** :

Il est important d'être équipé du matériel nécessaire à savoir : poste informatique équipé, connexion internet fibre, webcam, micro et casque audio.

Un lien de réunion type Zoom ou Teams sera fourni aux stagiaires directement par le formateur.

- ▶ possibilité d'espacer les séances.
- ▶ nombre de participants plus limité.
- ▶ réduction des frais de déplacement.

Le distanciel permet aussi de participer depuis n'importe quel endroit, favorisant ainsi une meilleure gestion du temps et des contraintes personnelles. Les interactions peuvent se faire à travers divers outils collaboratifs, rendant les échanges dynamiques et interactifs.



Centre de formation STAGE'UP

Siège social : 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Siège commercial : 14 rue d'Amsterdam 750009 PARIS

Siret : 488 346 610 000 30 APE : 8559A N°Existence : 24 45 02361 45

email : contact@stageup.fr

01 47 23 79 72



formation éligible
PLAN DE FORMATION