



STAGE UP
Booster De Compétences



FORMATION PROFESSIONNELLE
ARCHITECTURE



ORGANISATION

PUBLIC

Architectes, géomètres, ingénieurs du bâtiment ou toute personne souhaitant se former aux aspects administratifs, économiques et techniques d'un projet architectural.

PRÉREQUIS

Avoir des notions dans la construction.

OBJECTIFS DU STAGE

La formation MAÎTRISE ADMINISTRATIVE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE DE CHANTIER architectural a pour objectif de maîtriser la gestion administrative et le suivi financier d'un chantier dans le cadre d'un marché de

FORMATION RÉF. :

MAÎTRISE ADMINISTRATIVE ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE D'UN CHANTIER

Maitriser les techniques et les réglementations

2 jours

Partout en France

Prise en charge OPCO : oui

Vous êtes un professionnel à la recherche d'une formation **Maîtrise administrative économique et technique d'un chantier** ?

travaux.

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un formateur professionnel spécialisé principalement en suivi de chantier et gestion financière de travaux.

Analyse de cas concrets et d'exposés. Alternance de présentations théoriques et mises en pratique au travers de présentations de projets existants.

Méthode pédagogique participative. Divers supports de cours. Validation des acquis (QCM). Attestation de formation. Formation théorique et pratique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 16 personnes

RENSEIGNEMENTS :
contact@stageup.fr

STAGE UP met à votre disposition toute son expertise technique et pédagogique qui vous permettra d'atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation **Maîtrise administrative économique et technique d'un chantier** est assurée par nos formateurs sélectionnés pour leurs compétences reconnues (certification....) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant, pendant et après la formation, de manière à constater les acquis et ainsi permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation **Maîtrise administrative économique et technique d'un chantier** facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation Maîtrise administrative économique et technique d'un chantier à Paris, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

Contenu

La phase de conception

- ▶ l'étendue des obligations du maître d'ouvrage.
- ▶ le programme du maître d'ouvrage
- ▶ les diagnostics et études préalables.
- ▶ le rôle du bureau de contrôle, de l'opc, du csps.
- ▶ le référé préventif.

La phase dossier de consultation des entreprises

- ▶ la constitution du dossier.

Revue des pièces marchées

- ▶ l'acte d'engagement.
- ▶ le ccap (référence à la norme nfp03-001 ?).
- ▶ le cctp.
- ▶ les documents graphiques.
- ▶ le calendrier « grosses mailles ».
- ▶ les attendus du permis.
- ▶ l'étude de sol.
- ▶ le rict.
- ▶ les notes techniques (acoustique, thermique, ...).

Contractualisation avec les entreprises

- ▶ l'allotissement (ou les corps d'état séparés), l'importance et le rôle de l'opc.
- ▶ l'entreprise générale.
- ▶ la garantie du maître d'ouvrage.

Suivi des marchés des entreprises

- ▶ l'avance au démarrage.
- ▶ la retenue de garantie.
- ▶ l'actualisation.
- ▶ la révision.

La préparation de chantier

- ▶ l'avis d'ouverture de chantier.
- ▶ les dict.
- ▶ le pic.
- ▶ le ppsps.
- ▶ le constat des abords.
- ▶ la prise de possession des lieux.
- ▶ l'inspection commune.

La gestion des sous-traitants

- ▶ la demande d'agrément.
- ▶ la loi de 1975 sur la protection des sous-traitants.

Gestion des travaux modificatifs

- ▶ définition de la notion de marché forfaitaire.
- ▶ l'utilisation des prix du dqe.
- ▶ les prix nouveaux.
- ▶ l'ordre de service.
- ▶ l'avenant.

Les travaux modificatifs sur attachements

La gestion des demandes d'acompte des entreprises

- ▶ une anticipation pour une vérification rapide du moe.
- ▶ les conséquences d'un retard de paiement du moa.

Le compte prorata

- ▶ définition du compte prorata.
- ▶ la convention de compte prorata.
- ▶ le fonctionnement du compte prorata.
- ▶ le rôle du maître d'ouvrage.
- ▶ les pièges à éviter.
- ▶ la gestion des impayés du compte prorata.

La défaillance de l'entreprise

- ▶ l'abandon de chantier.
- ▶ le redressement.
- ▶ la liquidation.

La réception des travaux

- ▶ les opérations préalables à la réception.

- ▶ le rfct.
- ▶ la notion d'achèvement des travaux.
- ▶ la réception des travaux.
- ▶ la notion de « réserve » à la réception.
- ▶ les risques de la réception sans réserve pour le maître d'œuvre.
- ▶ la carence du maître d'ouvrage, le refus abusif de réception.

Les décomptes définitifs des entreprises

- ▶ la notion de réfaction.
- ▶ l'application de pénalités.
- ▶ les quitus du compte prorata.
- ▶ **la gestion des périodes de garantie**
- ▶ la garantie de parfait achèvement.
- ▶ la garantie de bon fonctionnement.
- ▶ les dommages intermédiaires.
- ▶ la garantie décennale.

Fin de formation

- ▶ conclusions.
- ▶ test de niveau et correction.
- ▶ évaluation qualitative.
- ▶ validation des acquis.
- ▶ remise de l'attestation de formation.
- ▶ remise d'un support de cours et documents annexes.

Nos formations **Maîtrise administrative économique et technique d'un chantier** sont réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation **Maîtrise administrative économique et technique d'un chantier** Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg...

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL, Atlas, Afdas, Akto...)

Centre de formation STAGE'UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d'Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72



formation dispensée
PARTOUT EN FRANCE



formation éligible
PLAN DE FORMATION